

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 01/2021
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou

Sídlo: **Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou**
Zastúpený: **PaedDr. Martin Babiak, riaditeľ školy**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **PaedDr. Martin Babiak**
IČO: **37873393**
DIČ: **2021636540**
Bankové spojenie: **VÚB a. s.**
IBAN: **SK17 0200 0000 0016 37096 3958**
Telefón: **+421 574422366, +421 574883640, +421 918532678**
Fax: **+421 574883640**
E – mail: skola@kukucinka.eu
<http://www.kukucinka.eu>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Milan Mikča**
Sídlo: **Veterná 984, 093 03 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Milan Mikča, majiteľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Milan Mikča, majiteľ**
vo veciach technických: **Milan Mikča, majiteľ**
Bankové spojenie: **SK68 0900 0000 0005 6118 2676**
IČO: **40998703**
DIČ: **1038183289**
IČO DPH: **neplátca DPH**
Telefón: **+421 910 990 632**
Fax: **----**
E – mail: **milan.mikca@gmail.com**
Zapísaný: **ŽR OÚ Vranov n. T., číslo živnostenského registra – 790-7879**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2021 zo dňa 25.03.2021.

Na základe prác, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať a menej prác, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 25.03.2021.

Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

Doplňa sa ďalší bod:

3.1.1 Zmluvné strany upravujú predmet plnenia o navyše práce, ktoré sú špecifikované a ocenené v prílohe č. 2 Rozpočet navyše a menej prác tohto dodatku. Odôvodnenie týchto prác je uvedené v prílohe č. 1 Dôvodová správa navyše prác tohto dodatku.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cena diela sa upravuje prípočtom a odpočtom v súvislosti so zmenou predmetu plnenia podľa čl. III, bodu 3.1.1 tohto dodatku č. 1 nasledovne

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD	20 092,60 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – navyše práce	6 827,00 eur
Úprava ceny diela v dodatku č. 1 – menej práce	- 5 627,00 eur

Upravená cena diela 21 292,60 eur

Zhotoviteľ nie je plátcom DPH.

Slovom: dvadsaťjedentisícdeväťdesiatdva eur 60/100.

Rozpočet navyše prác je špecifikovaný v prílohe č. 2 Rozpočet navyše a menej prác tohto dodatku

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 25.03.2021..

Príloha č. 1 Dôvodová správa

Príloha č. 2 Rozpočet navyše a menej prác

Vo Vranove nad Topľou, dňa **16.08.2021**

Vo Vranove nad Topľou, dňa **17.08.2021**

zhotoviteľ
Milan Mikča
majiteľ

objednávateľ
PaedDr. Martin Babiak
riaditeľ školy

Príloha č. 1 Dôvodová správa

Na základe sondáže existujúcich zvislých konštrukcií (panelových zvislých konštrukcií je viac, ako bolo uvažované pri tvorbe rozpočtu) sa menia tieto množstvá:

Pôvodné množstvá:

36.	Drážkovanie do panela	30	m
37.	Drážkovanie do tehly	1100	m

Nový množstvá:

36.	Drážkovanie do panela	430	m
37.	Drážkovanie do tehly	700	m

Vo Vranove nad Topľou, dňa **16.08.2021**

Vo Vranove nad Topľou, dňa **17.08.2021**

zhotoviteľ
Milan Mikča
majiteľ

objednávateľ
PaedDr. Martin Babiak
riaditeľ školy

Príloha č. 2 Rozpočet navyše a menej prác

Pôvodný rozpočet (menej práce):

36.	Drážkovanie do panela	30	m	7,90 €	237,00 €
37.	Drážkovanie do tehly	1100	m	4,90 €	5 390,00 €

Spolu: 5627,00 €

Nový rozpočet /navyše práce):

36.	Drážkovanie do panela	430	m	7,90 €	3 397,00 €
37.	Drážkovanie do tehly	700	m	4,90 €	3 430,00 €

Spolu: 6827,00 €

Vo Vranove nad Topľou, dňa **16.08.2021**

Vo Vranove nad Topľou, dňa **17.08.2021**

zhotoviteľ
Milan Mikča
majiteľ

objednávateľ
PaedDr. Martin Babiak
riaditeľ školy