

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 2018/001**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl. I

#### Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:**  
Názov a sídlo: Základná škola Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou  
Kukučínova 106  
093 03 Vranov nad Topľou  
PaedDr. Martin Babiak, riaditeľ školy
- V zastúpení:  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach  
technických: Ing. Vladimír Pavúk, stavebný dozor  
IČO: 37873393  
DIČ: 2021636540  
Bankové spojenie: VÚB. a.s.  
IBAN: +421 574422366, +421 574883640, +421 918532678  
Telefón:
- 1.2 Zhotoviteľ:**  
Názov a sídlo: ElautBauMont s.r.o.  
Študentská 1440/3  
069 01 Snina
- Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Roško- konateľ  
vo veciach technických: Ing. Miroslav Roško- konateľ  
IČO: 36502979  
DIČ: 2021949270  
IČO DPH: SK2021949270  
Bankové spojenie: ČSOB a.s.  
IBAN: +421 57 762 2530, +421 905 542 683  
Telefón: OR OS Prešov, Oddiel: Sro, vložka č. 15941/P  
Spoločnosť zapísaná v registri:

### Čl.II. Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Telocvičňa ZŠ Kukučínova Vranov nad Topľou“ zhotoviteľom pre objednávateľa.

### Čl. III. Čas a miesto plnenia -zmena

- 3.1 Termín realizácie diela: 02.07.2018 – 27.08.2018  
**ZMENA termínu realizácie diela: 02.07.2018 – 27.09 2018**  
Z dôvodu prekážky na strany objednávateľa /dôvodová správa/
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškani s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

### Čl. IV.Cena predmetu zmluvy

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

### Čl.V. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.

### Čl. VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Tento dodatok č. 1 k Z. o D. č. 2018/001 je vyhotovený v šiestich výtlačkoch z ktorých objednávateľ obdrží 4 výtlačky a zhotoviteľ 2 výtlačky. Tento dodatok č. 1 k Z. o D.č. 2018/001 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma stranami.

- 6.2. Ostatné články a body Z.o.D č.2018/001 sú nezmenené v dodatku č.1 k Z.o.D č.2018/001 a ostávajú v platnosti.

V Snine, dňa 24.8.2018

Elaut Babiak s.r.o.  
Študentská 1440/3  
069 01 Snina

zhotoviteľ  
Ing.Miroslav Roško - konateľ

Vo Vranove nad Topľou, dňa 24.08.2018

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Kukučínova ulica 106  
993 03 VRANOV n/T

objednávateľ  
PaedDr.Martin Babiak – riaditeľ školy